



北海道医療大学歯学部・学友会館・看護福祉学部鉄骨階段塗替工事

期間 着手 令和4年05月23日
令和4年08月31日

作成：2022年04月20日

月・日・曜日	5月																															6月																															7月																															8月																															備考
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																							
作業内容																																																																																																																													
歯学部鉄骨階段塗替工事	<p>仮設足場設置 (5/23-24)</p> <p>部材交換・溶接 (5/25-26)</p> <p>塗装 (5/27-28)</p> <p>完了検査 (8/9-10)</p> <p>仮設足場解体 (8/11-12)</p> <p>仮設足場解体予備日 (8/13)</p> <p>片付け (8/14)</p> <p>引き渡し (8/15)</p>																																																																																																																												
学友会館鉄骨階段塗替工事	<p>仮設足場設置 (5/23-24)</p> <p>部材交換・溶接 (5/25-26)</p> <p>塗装 (5/27-28)</p> <p>完了検査 (8/9-10)</p> <p>仮設足場解体 (8/11-12)</p> <p>仮設足場解体予備日 (8/13)</p> <p>片付け (8/14)</p> <p>引き渡し (8/15)</p> <p>予備日 (7/31)</p>																																																																																																																												
看護福祉学部鉄骨階段塗替工事	<p>仮設足場設置 (5/23-24)</p> <p>部材交換・溶接 (5/25-26)</p> <p>塗装 (5/27-28)</p> <p>完了検査 (8/9-10)</p> <p>仮設足場解体 (8/11-12)</p> <p>仮設足場解体予備日 (8/13)</p> <p>片付け (8/14)</p> <p>引き渡し (8/15)</p> <p>予備日 (7/31)</p>																																																																																																																												
行事	<p>看護 OC9:30~16:30 (5/27-28)</p> <p>歯学・歯科衛生士 OC9:30~12:30 (5/27-28)</p> <p>歯科衛生士 OC13:30~16:30 (5/27-28)</p> <p>歯学・歯科衛生士・福祉 OC9:00~12:30 (7/31)</p> <p>看護 OC12:30~16:30 (7/31)</p> <p>看護 OC9:00~16:30 (8/1)</p> <p>看護 OC9:30~12:30 (8/1)</p> <p>歯学 OC13:30~16:30 (8/1)</p>																																																																																																																												

工事期間中は鉄骨階段への出入りは出来ません。

足場設置・解体時及び部材交換の際、若干の作業音が発生します。

作業の遅れによっては日曜日及び祝日作業の可能性があります。

工事期間中は鉄骨階段への出入りは出来ません。

足場設置・解体時及び部材交換の際、若干の作業音が発生します。

作業の遅れによっては日曜日及び祝日作業の可能性があります。

工事期間中は鉄骨階段への出入りは出来ません。

足場設置・解体時及び部材交換の際、若干の作業音が発生します。

作業の遅れによっては日曜日及び祝日作業の可能性があります。

OC時は音出し作業禁止
※OC:オープンキャンパス